

令和5年度厚岸町における公共工事の発注見通しに関する事項

(建設課 土木都市計画係)

工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	契約の方法	発注時期
松葉横12の通り改良舗装工事	松葉	4月上旬 ～8月中旬	土木工事	改良舗装 L=57m	指名競争	4月上旬
松葉横1の通り舗装補修工事	松葉	4月上旬 ～8月中旬	土木工事	舗装補修 L=101m	指名競争	4月上旬
尾幌ふれあい館インターロッキング 外補修工事	尾幌	4月下旬 ～8月下旬	土木工事	インターロッキングブロック再設置、舗装 補修一式	指名競争	4月中旬
町営住宅宮園団地M6棟駐車場整備 工事	宮園	4月上旬 ～11月下旬	土木工事	舗装工事 一式	指名競争	4月上旬
子野日公園園路改修工事	奔渡	5月上旬 ～12月中旬	土木工事	改修工事 一式	指名競争	4月下旬
桜通り地すべり対策工事(その1)	梅香	4月上旬 ～7月上旬	土木工事	横ボーリング工 一式	指名競争	4月上旬
床潭末広間道路擁壁改築及び道路改 良工事	床潭	5月上旬 ～(R6)3月上旬	土木工事	擁壁工及び改良舗装工事 一 式	指名競争	4月下旬
あやめヶ原牧柵整備工事	末広	6月上旬 ～12月下旬	土木工事	牧柵撤去 L=1,250m 牧柵新設 L=1,350m	指名競争	5月下旬
町道住の江町通り歩道改修工事	住の江	6月上旬 ～11月下旬	土木工事	歩道改修 L=306m	指名競争	5月下旬
町道実験所道路法面对策整備工事	湾月	6月中旬 ～12月下旬	土木工事	法面对策工事 一式	指名競争	6月上旬
姉妹都市ゆかりの地展望施設整備工 事	末広	7月上旬 ～11月下旬	土木工事	補修工事 一式	指名競争	6月下旬
太田片無去間道路法面補修工事	片無去	7月上旬 ～11月下旬	土木工事	補修工事 一式	指名競争	6月下旬
真栄大通り舗装修繕工事	真栄	8月上旬 ～11月下旬	土木工事	舗装補修 L=304m	指名競争	7月下旬
桜通り地すべり対策工事(その2)	梅香	8月中旬 ～(R6)3月下旬	土木工事	抑止杭工 L=8.0m N=25本	指名競争	8月上旬
住の江町通り改良舗装工事	住の江	8月中旬 ～11月下旬	土木工事	改良舗装 L=40m	指名競争	8月上旬
トライベツ道路法面对策工事	トライベツ	9月下旬 ～(R6)3月上旬	土木工事	法面对策工事 一式	指名競争	8月下旬
太田2号道路防雪柵整備工事	太田	9月下旬 ～(R6)3月上旬	土木工事	防雪柵整備工事 一式	指名競争	8月下旬

(建設課 建築係)

工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	指名競争	発注時期
厚岸町保健福祉総合センター検診スペース空調設備改修工事	住の江	6月上旬～9月末	機械設備	エアコン室内機6機と室外機1機の改修	指名競争	5月下旬
末広地区集会所新築工事	末広	6月上旬～12月末	建築一式	仮設ユニットハウスによる新設工事	指名競争	5月下旬
真龍中学校屋内運動場床改修工事	白浜	6月上旬～9月末	建築一式	屋内運動場床ウレタン塗装	指名競争	6月下旬
厚岸味覚ターミナル海水冷却用装置等改修工事	住の江	6月上旬～10月末	機械設備	海水用冷却装置及びポンプの改修	指名競争	6月下旬
役場庁舎非常用発電設備整備工事 (建築主体)	真栄	6月中旬～2月末	建築一式	発電機更新及び当該発電機設置に係る上屋整備並びに浸水対策等に伴う庁舎改修	指名競争	5月下旬
役場庁舎非常用発電設備整備工事 (電気設備)	真栄	6月中旬～2月末	電気設備	発電機更新及び当該発電機設置に係る上屋整備並びに浸水対策等に伴う庁舎改修	指名競争	5月下旬
役場庁舎非常用発電設備整備工事 (機械設備)	真栄	6月中旬～2月末	機械設備	発電機更新及び当該発電機設置に係る上屋整備並びに浸水対策等に伴う庁舎改修	指名競争	5月下旬

(水道課 下水道施設係)

工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	契約の 方法	発注時期
湖北中継ポンプ場現場監視制御装置 更新工事	港町4丁目	4月中旬～ 令和6年3月下旬	電気設備 工事	監視制御操作盤更新 N=1式	指名競争	4月上旬
厚岸終末処理場掻き寄せ機更新工事 (機械工事)	有明2丁目	6月中旬～ 令和7年3月下旬	機械設備 工事	掻き寄せ機更新 (機械設備) N=1式	指名競争	4月下旬
厚岸終末処理場掻き寄せ機更新工事 (電気工事)	有明2丁目	6月中旬～ 令和7年3月下旬	電気設備 工事	掻き寄せ機更新 (電気設備) N=1式	指名競争	4月下旬
奔渡地区下水道管点検工改築工事	有明2丁目	6月下旬～ 10月下旬	下水道工 事	点検工設置 N=3箇所	指名競争	6月上旬
白浜町西6号線污水管新設工事	白浜4丁目	6月上旬～ 10月中旬	下水道工 事	下水道污水管新設工事 φ150 L=204m (開削)	指名競争	5月中旬

(水道課 水道施設係)

工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	契約の 方法	発注時期
上水道検満メーター取替工事(湖北地区)	上水道区域	4月中旬～11月下旬	管工事	メーター取替 口径13～75 N=317台	指名競争	4月上旬
上水道検満メーター取替工事(湖南地区)	上水道区域	4月中旬～11月下旬	管工事	メーター取替 口径13～75 N=173台	指名競争	4月上旬
簡易水道・農業水道検満メーター取替工事	簡易水道・農業水道	4月中旬～11月下旬	管工事	メーター取替 口径13～50 N=45台	指名競争	4月上旬
筑紫恋配水管更新工事	筑紫恋	4月中旬～7月中旬	管工事	配水用ポリエチレン管 口径100mm 延長110m	指名競争	4月上旬
上尾幌地区配水管更新工事	上尾幌	4月下旬～8月上旬	管工事	配水用ポリエチレン管 口径75mm 延長250m	指名競争	4月中旬
住の江町通り配水管布設替工事	住の江	5月下旬～8月下旬	管工事	配水用ポリエチレン管 口径100mm 延長120m	指名競争	5月中旬
床潭末広間道路配水管布設替工事	床潭	5月下旬～11月下旬	管工事	配水用ポリエチレン管 口径75mm 延長178m	指名競争	5月中旬
厚岸浄水場天日乾燥床整備工事	門静	5月下旬～10月下旬	水道施設	天日乾燥床整備 N=1式	指名競争	5月中旬
仕切弁整備工事	上水道区域	6月中旬～10月上旬	管工事	仕切弁整備 N=3箇所	指名競争	6月上旬
尾幌地区配水管更新工事	尾幌	6月中旬～10月上旬	管工事	配水用ポリエチレン管 口径75mm 延長70m	指名競争	6月上旬
尾幌地区減圧弁室整備工事	尾幌	6月中旬～11月上旬	管工事	減圧弁整備 N=1箇所	指名競争	6月上旬
厚岸浄水場薬品注入設備整備工事	門静	5月下旬～10月下旬	水道施設	薬品注入設備整備 N=1式	指名競争	5月中旬
太田地区配水管整備工事	太田	6月中旬～10月上旬	管工事	配水用ポリエチレン管 口径75mm 延長360m	指名競争	6月上旬
トライベツ取水場施設整備工事(土木・建築工事)	トライベツ	7月下旬～1月中旬	水道施設	取水井戸土木・建築工事 N=1式	指名競争	7月中旬
トライベツ取水場施設整備工事(電気・機械工事)	トライベツ	7月下旬～1月中旬	水道施設	取水井戸電機・機械工事 N=1式	指名競争	7月中旬
別寒辺牛浄水場施設整備工事	若松	7月下旬～1月中旬	水道施設	ろ過池整備 N=1式	指名競争	7月中旬