

令和5年度厚岸町における公共工事の発注見通しに関する事項

(建設課 土木都市計画係)

工 事 名	工事場所	工 期	種 別	工 事 概 要	契約の方法	発注時期
あやめヶ原牧柵更新工事	末広	10月上旬 ～(R6)3月上旬	土木工事	牧柵更新 一式	指名	10月上旬
トライベツ道路法面对策工事	トライベツ	10月上旬 ～(R6)3月上旬	土木工事	特殊かご工 A=1,378m2	指名	10月上旬
太田2号道路防雪柵整備工事	太田	10月上旬 ～(R6)3月上旬	土木工事	防雪柵整備 一式	指名	10月上旬
姉妹都市ゆかりの地展望施設整備工事	末広	10月下旬 ～(R6)2月上旬	土木工事	転落防止柵整備 一式	指名	10月中旬
(05-F2)フッポウシ川下流域嵐山道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬
(05-F7)フッポウシ川下流域北斗道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬
(05-F12)フッポウシ川下流域国道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬
(05-F15)フッポウシ川下流域北斗道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬
(05-N1)西フッポウシ川上流域別寒辺道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬
(05-N2)西フッポウシ川上流域フッポウシ道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬
(05-N3)西フッポウシ川上流域別寒辺道土砂生産源対策施設整備工事	矢白別演習場内	(R6)3月上旬 ～(R6)7月下旬	土木工事	側溝工、砂利道補修 一式	指名	(R6)2月中旬